



INTRODUÇÃO

Na construção do PA CLASE 2014, o Núcleo Executivo procurou que as atividades a desenvolver tivessem uma correlação direta com as medidas e metas previstas em PDS. Em simultâneo o PA incidiu na realização de ações que incentivassem o sentimento de pertença à Rede Social e o conhecimento entre instituições, facilitando a concretização dos princípios de atuação da rede.

Após avaliação do trabalho desenvolvido em 2014, constatou-se uma taxa de concretização de 91%, sendo que 82% corresponde a ações concluídas e 9% a ações em desenvolvimento. Apenas 9% do plano não foi executado o que corresponde a duas metas num total de 22 delineadas.

Avaliação do PA CLASE 2014
dezembro 2014

Área	Ação	Metas e resultados	Execução
Funcionamento interno	Realizar reuniões do CLASE e NE.	5 reuniões plenárias do CLASE efetivadas; 10 Reuniões do NE efetivadas.	5 reuniões ordinárias executadas de CLASE, e 1 extraordinária. 10 reuniões de NE executadas
Envelhecimento populacional	Promover projetos locais de combate ao isolamento – “Mais Próximo de Todos”, incluindo programa de identificação e monitorização do CHE	Apresentação pré-diagnóstico em dezembro de 2014.	Ação em curso, não concluída. Foi criada base de dados, aplicados questionários e realizadas visitas domiciliárias. Ação a transitar para PA 2015.
	“Recados e Companhia” da responsabilidade do ISS, IP e do IPDJ, com a colaboração da Fundação Eugénio de Almeida	Implementação do projecto na Freguesia de Canaviais	Não concretizado
	Divulgar e fomentar a resposta de teleassistência	-Aumentar entre 50 e 120 o nº de equipamentos; -Promover 2 ações de sensibilização com as FS para técnicos e dirigentes; -Sistematização da informação de retorno com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre esta realidade.	- Foram criadas as condições para aumentar em 120 o nº de utentes desta resposta. -Até ao momento foram implementados 25 contratos de teleassistência no âmbito da parceria CME / Associação Tempo Para Dar / Coração Delta. - As duas ações de sensibilização previstas em PA foram traduzidas numa reunião de trabalho no âmbito do CLASE sobre esta matéria, contando com a participação e intervenção da GNR, PSP, CVP e Cáritas.
	Criar e dinamizar programa Integrado de formação e qualificação dos RH da Rede Social	Desenvolver 2 ações de formação e qualificação.	Foram realizadas 2 ações: Sessão de informação sobre as Prestações Sociais e Habitação Social Data: 6 de maio Organização: CME Entidades associadas: ISS, IP e Habévora Presenças: 15 participantes Dia aberto na Fundação de Solidariedade Social Obra S. José Operário (OSJO) Data: 13 de outubro – 14h30 – Lar de Idosos da OSJO (Bairro do Bacelo) Organização: NE do CLASE e Obra São José Operário Presenças: 24 participantes
Pobreza e exclusão social	Dinamizar o Programa Solidévora	-Consolidação das respostas existentes; -Disponibilização de mais 1 área de apoio; -Aumentar a capacidade de resposta das cantinas sociais.	Realização de reunião de trabalho com a ACDE e uma unidade de restauração. Esta reunião contou com a participação do ISS e Cáritas. Foi cooptado 1 restaurante para apoio alimentar,

Área	Ação	Metas e resultados	Execução
			<p>contando com a intervenção da Cáritas e foram atribuídas 5 armações e lentes oftálmicas a alunos do concelho de Évora pela Otica Freitas.</p> <p>As características deste programa não permitem a consolidação das respostas face ao contexto local e nacional, prevê-se a continuidade desta resposta através da participação das empresas no âmbito do Cartão Social do Município.</p> <p>Em 2014 foi aberta a cantina social da Misericórdia com uma capacidade de 65 refeições dia.</p>
	Divulgar/colaborar em iniciativas de sensibilização de angariação de donativos	-Colaboração e apoio técnico/logístico a todas as iniciativas que forem consideradas viáveis.	<p>-Distribuição de 27 cabazes a idosos carenciados, no âmbito da atividade “Desafio pela Saúde” promovida pela CME, CM Mérida e ARSA;</p> <p>-Distribuição de 40 cabazes cedidos pela Associação Tempo Para Dar / Coração Delta;</p> <p>-Apoio às seguintes iniciativas:</p> <p>Gala AjuDAR da APPACDM</p> <p>Campanha Pirlampo Mágico 2014 da Cercidiana</p> <p>Feira de Solidariedade da Metalentejo</p> <p>Feira da Solidariedade do Banco de Tempo</p> <p>Caminhada da Semana de Prevenção dos Maus Tratos da Associação Chão de Meninos</p>
	Realizar ações de informação e esclarecimento de medidas/respostas sociais existentes	- Realização de 2 ações para a totalidade das freguesias do concelho	<p>Medidas Ativas de Emprego nas Juntas de Freguesia – 5 ações</p> <p>Data: 13 de fevereiro/União de Freguesias de S. Sebastião da Giesteira e Nª Srª da Boa Fé</p> <p>Data: 5 de junho/União de Freguesias de Nª Srª da Tourega e Nª Srª de Guadalupe</p> <p>Data: 6 de junho/JF S. Bento do Mato</p> <p>Data: 28 de outubro/ JF Torre de Coelheiros</p> <p>Organização: CLDS+ e juntas de freguesias participantes</p> <p>Total de participantes: 37 participantes</p>
Grupos e territórios vulneráveis	Divulgar projetos e boas práticas na Rede Social	Apresentação de um projeto/boa prática na maioria das reuniões do CLASE.	<p>Apresentação de 3 projetos de boas práticas:</p> <p>Apresentação do Cantinho do Cuidador –ARSA/UCC</p> <p>Apresentação do projeto “Dar e Receber” – Cáritas</p> <p>Apresentação do Centro Comunitário da CVP</p>
	Reforçar o conhecimento sobre	Apresentação de pré-diagnóstico até	Análise dos Inquéritos e apresentação de resultados

Área	Ação	Metas e resultados	Execução
	os grupos vulneráveis e territórios, em particular da Pessoa com Deficiência/perfil e estatísticas locais	dezembro de 2014.	da parte III “Problemas/necessidades identificados pelas instituições e resposta em termos de recursos/soluções” no dia 5 de novembro.
Capacitação institucional	Reforçar a capacidade interventiva das instituições, dotando as organizações de ferramentas e informação.	Realização de 10 sessões (in)formativas sobre temas do interesse dos membros da Rede Social	<p>Foram realizadas 10 sessões (in)formativas:</p> <p>Sessão formativa sobre SIADAP para JF’s Data: 6 de março Organização: CME Presenças: 10</p> <p>Formar para dirigir Data: 12 de fevereiro Organização: CLDS+ Presenças: 1</p> <p>Enfrentar uma plateia... e agora? Data: 29 de março Organização: CLDS+ Entidades associadas: CME Presenças: 8</p> <p>Criação de páginas web Data: 18 de junho Organização: CLDS+ Entidades associadas: Junta de Freguesia dos Canaviais Presenças: 3</p> <p>Ignite Rede Social Data: 4 de dezembro Organização: CLDS+ Entidades BPE Presenças: 14 entidades</p> <p>Informações sobre o Ciclo de Programação 2014-2020, a nível regional, nacional e europeu no âmbito do quadro comunitário de apoio Data: 27 de junho Organização: CME e Núcleo de Évora da EAPN Entidades associadas: CCDR Alentejo e Universidade de Évora / CISA Presenças: 50 participantes</p>

Área	Ação	Metas e resultados	Execução
			<p>Sessão de esclarecimento sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) Data: 30 de setembro – 14h30 – Salão Nobre da CME Organização: CME e ARS Alentejo Presenças: 18 participantes</p> <p>Sessão de informação sobre as Prestações Sociais e Habitação Social Data: 6 de maio Organização: CME Entidades associadas: ISS, IP e Habévora Presenças: 15 participantes</p> <p>Seminário sobre a utilização da análise SWOT no âmbito dos projetos de intervenção social Data: 30 de outubro - RurAmbiente Organização: NE do CLASE e RurAmbiente Presenças: 12 participantes</p> <p>Preparação das organizações do 3º sector para o ciclo 14-20 - Informações e apresentação de exemplos Data: 17 de outubro (duas sessões) Organização: NE do CLASE Presenças: 12 participantes</p>
Sistema de monitorização e avaliação da realidade social	Disponibilizar sistema de informação local – SIL (atualização anual de dados)	Disponibilização de sistema e informação até março de 2014.	Disponibilização do sistema em maio de 2014
Comissões Socias de Freguesia	Apoiar a constituição de CSF's	Apoio na constituição de pelo menos 4 CSF.	Realização de 5 reuniões de trabalho com as seguintes JF': União de Freguesia de S. Sebastião e Boa Fé, União de Freguesias de Évora, União de Freguesias da Srª Saúde e Bacelo e União de Freguesia de Valverde e Guadalupe e União de Freguesia de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro.
Divulgação/comunicação	Reestruturar a página web da Rede Social	Revisão de modelo e conteúdos da página até março de 2014.	Divulgação da reestruturação em maio de 2014
	Conceber e divulgar o Boletim da Rede Social com periodicidade semestral	Conceção e divulgação de 1º nº do boletim até abril de 2014 e do 2º até novembro de 2014.	Esta atividade foi substituída pela conceção e distribuição eletrónica de newsletters nos meses de abril, maio e setembro.
	Disponibilizar catálogo de Respostas Sociais on-line	-Apresentação de 1ª proposta até junho de 2014; -Disponibilização on-line até setembro 2014.	Apresentação de 1ª proposta em maio de 2014. Está implementado desde junho 2014.

